


Руководитель
регионального проекта —
Носачев Денис Леонидович



(подпись)

ОДОБРЕН






*Проектным комитетом
по разработке и реализации
региональной составляющей
национальных проектов в
сфере экпорта, МСП
(Протокол от 3.04.2020 № 2)*

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

"(15-49) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	30	38	45	52	59	59	64,41%	
2		Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	2.062	2.062	2.062	2.52	2.912	2.912	70,81%	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 марта 2020 года
Всего: 103 973,9 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 марта 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

■ Фактически исполнено
 ■ Риски исполнения
 ■ Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

▨ Прогнозные сведения







3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1.		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»)							
1.1.		Доля субъектов МСП охваченных услугами Центра «Мой Бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	100%	
1.1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	42,5745	42,5745	42,5745	42,5745	42,5745	100%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	100%	
1.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	43,8913	100%	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-				
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-				
1.1.4.		внебюджетные источники	-	-	-				
2.		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их							

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
		ускоренного развития в моногородах)							
2.1.		Реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	19,1343	19,1343	19,1343	-	-	0	
2.1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	18,5602	18,5602	18,5602	-	-	0	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-				
2.1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19,1343	19,1343	19,1343	-	-	0	
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	19,1343	19,1343	19,1343	-	-	0	
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.		внебюджетные источники	-	-	-				
3.		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров)							
3.1.		Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области	40,9493	40,9493	40,9493	-	-	0	
3.1.1.		федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	39,7208	39,7208	39,7208	-	-	0	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов	-	-	-				


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
		Российской Федерации и их территориальных фондов							
3.1.3.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	40,9493	40,9493	40,9493	-	-	0	
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	40,9493	40,9493	40,9493	-	-	0	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-				
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-				
3.1.4.		внебюджетные источники	-	-	-				
Всего по региональному проекту, в том числе:			103,9749	103,9749	103,9749	43,8913	43,8913	42,2%	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)			100,8555	100,8555	100,8555	42,5745	42,5745	42,2%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			-	-	-				
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			103,9749	103,9749	103,9749	43,8913	43,8913	42,2%	
бюджет субъекта Российской Федерации			103,9749	103,9749	103,9749	43,8913	43,8913	42,2%	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований						-	-	-	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)						-	-	-	
внебюджетные источники									


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Доля субъектов МСП охваченных услугами Центра «Мой Бизнес» составит 10% к 2024 году	 1
2		Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году - 0,135 тыс. единиц	 1
3		Реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 74 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов	 1


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Доля субъектов МСП охваченных услугами Центра «Мой Бизнес» составит 10% к 2024 году Значение: 4, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Шведкин С. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.
1.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	12.02.2019	Шведкин С. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития РФ от 12.02.2019г. №139-09-2019-220, приложен файл.
1.1.1	РРП		Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности Центра «Мой Бизнес»	15.02.2020	12.02.2019	Шведкин С. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития РФ от 12.02.2019г. №139-09-2019-220, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			<i>Реализованы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 74 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов Значение: 3, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Шведкин С. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 3 из 3.
2.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.03.2020	25.12.2019	Шведкин С. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-220" Прочий тип документа МИнистерства инвестиционной политики Новгородской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-220/2, приложен файл.
3			<i>Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году - 0,135 тыс. единиц Значение: 0.059, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Шведкин С. С.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0.059 из 0.059.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	12.02.2019	Шведкин С. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития РФ от 12.02.2019г. №139-09-2019-220, приложен файл.
3.1.1	РПП		Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечения деятельности центра поддержки экспорта	15.02.2020	12.02.2019	Шведкин С. С.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития РФ от 12.02.2019г. №139-09-2019-220, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(15-49) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

График достижения показателя




Рис. 1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом