



УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Новгородской области

А.С. Никитин

20 18 г.

## П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)

**«Формирование комплексной системы поддержки малого и среднего предпринимательства  
Новгородской области»**

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Краткое наименование регионального проекта	Поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта	14.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Богданов Е.В., заместитель Председателя Правительства Новгородской области		
Руководитель регионального проекта	Куимов В.А., министр инвестиционной политики Новгородской области		
Администратор регионального проекта	Носачев Д.Л., заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 267; Государственная программа Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271.
--	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<p>Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 86 тыс. человек, в том числе за счет расширения имущественной и финансовой поддержки субъектов МСП, формирования положительного образа предпринимательства среди населения Новгородской области, а также создания благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.</p> <p>Доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме сырьевого экспорта составит 10% к 2024 году за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.</p> <p>Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 759 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.</p>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,	<i>основной</i>	72,8	10.08.2018	73	74	77	80	82	84	86

	включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек										
2.	Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, проценты	<i>основной</i>	27,5	31.12.2016	28,0	28,7	29,5	30,3	31,0	31,7	32,5
3.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	<i>основной</i>	-	-	7,5	8,8	9,0	9,25	9,5	9,75	10,0
4.	Количество выдаваемых микрозаймов, единиц	<i>основной</i>	340	01.04.2018	-	361	363	367	382	393	395
5.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», единиц нарастающим итогом	<i>основной</i>	347	01.04.2018	-	2049	2903	3846	5534	7310	8344
6.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации	<i>основной</i>	11	01.04.2018	-	30	60	80	100	120	140

	поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим итогом										
7.	Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства», тыс. чел	<i>основной</i>	0	01.01.2018	-	0,116	0,349	0,385	0,386	0,386	0,386
8.	Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед.	<i>основной</i>	0	01.01.2018	-	0,034	0,086	0,137	0,175	0,209	0,236
9.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	<i>основной</i>	0	01.01.2018	-	0,349	0,364	0,365	0,234	0,222	0,193
10.	Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»,	<i>основной</i>	0	01.01.2018	-	1,905	2,019	2,057	1,905	1,828	1,524

	тыс. чел										
11.	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях федерального проекта «Популяризация предпринимательства», тыс. чел	<i>основной</i>	0	01.01.2018	-	0,070	0,073	0,073	0,069	0,069	0,069
12	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	<i>основной</i>	-	01.01.2018	-	111	186	278	396	571	759
13	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими)	<i>основной</i>	-	01.01.2018	-	26	42	62	88	128	170

	хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)										
14	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)	<i>основной</i>	36	01.01.2018	-	68	115	172	246	356	476
15	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы единиц (нарастающим итогом)	<i>основной</i>	14	01.01.2018	-	17	29	44	62	87	113

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»</b>			
1.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику)		
1.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):</p> <p>56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;</p> <p>58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;</p> <p>61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;</p> <p>64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;</p> <p>66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)</p>		
1.1.1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых,	01.11.2024	- увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества

	<p>неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, Новгородской областью и муниципальными образованиями Новгородской области</p>	<p>Новгородской области и перечнях муниципального имущества не менее чем на 10 % ежегодно;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля муниципальных образований Новгородской области, утвердивших перечни муниципального имущества к 01.11.2021 составляет в городских поселениях 100%, в сельских поселениях – 50%</li> <li>- доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, составляет 80% к 01.11.2021</li> </ul>
2.	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима</p>	



	налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплаты единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы)		
2.1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2019)</p>		
2.1.1.	Оказывается кредитно-гарантийная поддержка самозанятым гражданам МФО и РГО	20.12.2019	Предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности самозанятым гражданам
2.2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2019)</p>		
2.2.1	Обеспечена возможность предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес»	31.12.2019	на территории Новгородской области создан и осуществляет деятельность центр «Мой бизнес», в котором предоставляются услуги

			субъектам МСП и самозанятым гражданам
<b>Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»</b>			
3.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей)		
3.1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p> <p>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</p> <p>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</li> <li>- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.)</li> </ul> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)</p>		
3.1.1	Предоставлены субсидии региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства	20.12.2024	Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства с привлечением гарантий и поручительств региональной гарантийной организации, в общем объеме

			кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в Новгородской области составляет не менее 3 % ежегодно
4.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга)		
4.1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;</li> <li>- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;</li> <li>- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;</li> <li>- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;</li> <li>- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;</li> <li>- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.)</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p> <p>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)</p>		

4.1.1	Предоставлены субсидии микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства	01.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Микрофинансовой организации предоставлены субсидии из областного бюджета для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства
<b>Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</b>			
5.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг)		
5.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.07.2020)</p>		
5.1.1.	Сформирован реестр всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры Новгородской области и мер	01.07.2020	В реестр услуг и сервисов для субъектов малого и среднего

	государственной поддержки, предоставляемых на территории Новгородской области		предпринимательства к 2020 году включено 100% услуг организаций инфраструктуры и 100% мер государственной поддержки, предоставляемых на территории Новгородской области
5.2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2020)</p>		
5.2.1	Сформирован реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки	20.12.2020	В реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки к 2020 году включено 100% субъектов МСП - получателей государственной поддержки, в том числе услуг организаций инфраструктуры, предоставляемых на территории Новгородской области
6.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей)		
6.1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2014 № 147)</p>		

	Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2020)		
6.1.1.	Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	20.12.2020	доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований Федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ежегодно составляет не менее 18%
7	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков)		
7.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;</li> <li>- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;</li> <li>- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;</li> <li>- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;</li> <li>- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</li> <li>- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.)</li> </ul>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.04.2024)</p>		
7.1.1.	<p>Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее (нарастающим итогом):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;</li> <li>- 40 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;</li> <li>- 60 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;</li> <li>- 80 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;</li> <li>- 100 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;</li> <li>- 110 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.</li> </ul>	01.02.2024	Предложения направлены в АО «Корпорация «МСП»
8.	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология)</p>		
8.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:</p> <p>2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;</p> <p>2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;</p> <p>2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;</p> <p>2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков)</p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)</p>		
8.1.1.	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе путем создания в Новгородской области промышленных парков, технопарков, а также субсидирования части арендной ставки на помещения, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности</p>	01.12.2024	<p>Созданы и (или) осуществляют деятельность полностью или частично за счет средств бюджета Новгородской области не менее 1 каждого из следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк; технопарк; бизнес-инкубатор.</p> <p>Наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 80%</p>
8.2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых</p>		



	<p>(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</p> <p>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</p> <p>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</p> <p>2019 г. – 3%;</p> <p>2020 г. – 4%;</p> <p>2021 г. – 5%;</p> <p>2022 г. – 7%;</p> <p>2023 г. – 9%;</p> <p>2024 г. – 10%)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)</p>		
8.2.1.	Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса	01.12.2020	На территории Новгородской области создан и осуществляет деятельность Центр «Мой бизнес»

	консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства		
8.3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:  2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);  2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);  2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);  2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);  2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);  2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500))</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  (Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)</p>		
8.3.1.	Обеспечено обучение региональной команды, включая представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП	20.12.2021	Обучились (повысили свою квалификацию) не менее 5 человек – членов региональной команды
8.4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.		

	<p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году – 897 субъектов МСП;</li> <li>- в 2020 году – 663 субъектов МСП;</li> <li>- в 2021 году – 644 субъектов МСП;</li> <li>- в 2022 году – 470 субъектов МСП;</li> <li>- в 2023 году – 470 субъектов МСП;</li> <li>- в 2024 году – 470 субъектов МСП)</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)</p>		
8.4.1.	<p>Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях</p>	31.12.2024	<p>Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, получивших государственную поддержку составляет не менее 5 ежегодно</p>
8.5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;</li> <li>- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном</li> </ul>		

	<p>ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;</li> <li>- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;</li> <li>- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;</li> <li>- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;</li> <li>- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.</li> </ul> <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)</p>		
8.5.1.	Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП»	31.12.2024	Создано не менее 1 франшизы
9.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства)		
9.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</p> <p>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</p> <p>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</p> <p>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</p> <p>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</p> <p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 2021 году</p>		

	во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)		
9.1.1.	Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области	01.12.2024	Количество получивших экспортную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 70 ежегодно; Количество заключенных при поддержке центра поддержки экспорта экспортных контрактов составляет не менее 6 ежегодно.
<b>Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»</b>			
10.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)		
10.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО</p>		

	«Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)		
10.1.1.	Повышение уровня образования населения, проживающего в сельской местности и повышение квалификации кадров в сфере агропромышленного комплекса	31.12.2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определена потребность в высококвалифицированных специалистах в сфере агропромышленного комплекса</li> <li>2. Организовано обучение членов крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, членов сельскохозяйственных кооперативов не менее 300.</li> <li>3. Оказана консультационная помощь и информационное обслуживание крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов на базе центра компетенций Новгородской области в сфере сельскохозяйственной кооперации.</li> <li>4. . Организована работа центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.</li> </ol>

10.2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.</p> <p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;</li> <li>- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;</li> <li>- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;</li> <li>- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;</li> <li>- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;</li> <li>- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек).</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.</p> <p>К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)</p>		
10.2.1	Развитие малого бизнеса в сфере агропромышленного комплекса	31.12.2024	<p>1.Разработаны нормативные правовые акты в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации</p> <p>2.Оказана государственная поддержка в форме грантов и субсидий 32</p>

		<p>крестьянским (фермерским) хозяйствам и 24 сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках реализации системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации</p> <p>3. Оказание содействия малым формам хозяйствования области, занятым в агропромышленном комплексе, в получении финансовых, кредитных и гарантийных продуктов, предлагаемых АО «Корпорация МСП», Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства и уполномоченными банками в сфере агропромышленного комплекса</p> <p>4. Организована работа центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p>
10.3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных</p>	



	<p>кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками . Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов.) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, полученную от оказания услуг кооперативом своим членам.) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)</p>		
10.3.1.	Стимулирование роста производимых малыми формами хозяйствования товаров и обеспечение выхода данной продукции на рынки сбыта	31.12.2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создана электронная торговая площадка для взаимодействия местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся малыми формами хозяйствования</li> <li>2. Проведение обучений по участию малого бизнеса в конкурсных мероприятиях по закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.</li> <li>3. Вовлечены в реализацию проекта «Покупайте Новгородское» 10 процентов малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса</li> </ol>

<b>Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»</b>			
11.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Формирование положительного образа предпринимателя)		
11.1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 500 тыс. чел.;  в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;  в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;  в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;  в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;  в 2024 г. – 2950 тыс. чел.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)</p>		
11.1.1.	Реализована на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по популяризации предпринимательства	20.12.2024	Количество физических лиц, принявших участие в кампании не менее 2000 человек ежегодно
12.	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса)		
12.1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и		

	<p>содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)</p>		
12.1.1.	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы</p>	20.12.2024	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы</p>
12.2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов)</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта.)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)</p>		

12.2.1.	Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», «Росмолодежи», АО «Деловая Среда», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса	01.12.2024	Число проведенных тренингов составляет ежегодно не менее 10 единиц. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, прошедших обучение по тренингам, составляет не менее 1500 человек к 2024 году
12.2.2.	Включение компетенции «Предпринимательство» в перечень региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)	01.12.2024	Обучение навыкам ведения предпринимательской деятельности не менее 1000 детей
12.3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:  2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.  По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта.  Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.  Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:  2019 г. – 225 человек;</p>		

	2020 г. – 470 человек; 2021 г. – 675 человек; 2022 г. – 755 человек; 2023 г. – 775 человек; 2024 г. – 1000 человек.) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)		
12.3.1.	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп	01.12.2024	К 2024 подготовлено не менее 5 тренеров

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта\*

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»</b>								
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей (докапитализация региональных гарантийных организаций))							
1.1.	Предоставлены субсидии региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства	230,85	237,71	244,15	267,92	297,98	307,65	387,14
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	11,98	6,65	6,25	23,06	29,16	9,38	86,48
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,37	0,21	0,19	0,71	0,90	0,29	2,67
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,37	0,21	0,19	0,71	0,90	0,29	2,67
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.4.	внебюджетные источники	218,50	230,85	237,71	244,15	267,92	297,98	297,98
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО))							
2.1.	Предоставлены субсидии микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства	277,49	282,13	288,26	314,53	332,73	335,60	432,84
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	40,73	4,50	5,95	25,48	17,65	2,79	97,10
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,26	0,14	0,18	0,79	0,55	0,09	3,01
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,26	0,14	0,18	0,79	0,55	0,09	3,01
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	235,50	277,49	282,13	288,26	314,53	332,73	332,73
<b>Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»</b>								
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»)							
3.1.	Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства	55,11	16,28	20,62	19,18	44,74	22,68	178,61
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	53,46	15,79	20,00	18,60	43,40	22,00	173,25
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,65	0,49	0,62	0,58	1,34	0,68	5,36
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,65	0,49	0,62	0,58	1,34	0,68	5,36
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах)							
4.1.	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	45,33	7,05	25,57	33,96	33,86	25,51	171,28
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	43,82	6,69	24,66	32,80	32,70	24,60	165,27
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,51	0,36	0,91	1,16	1,16	0,91	6,01
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,36	0,21	0,76	1,01	1,01	0,76	5,11
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,90
4.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров)							
5.1.	Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области	43,37	18,26	18,26	21,96	24,33	24,33	150,51
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	42,07	17,71	17,71	21,30	23,60	23,60	145,99
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,30	0,55	0,55	0,66	0,73	0,73	4,52
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,30	0,55	0,55	0,66	0,73	0,73	4,52
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства)							
6.1.	Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе путем создания в Новгородской области промышленных парков, технопарков, а также субсидирования части арендной ставки на помещения, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности	-	330	330	-	-	-	660
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	-	250,00 <sup>1</sup>	250,00 <sup>1</sup>	-	-	-	500
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	10,00 <sup>2</sup>	10,00 <sup>2</sup>	-	-	-	20
6.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	10,00 <sup>2</sup>	10,00 <sup>2</sup>	-	-	-	20
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> В настоящее время средства в областном бюджете не предусмотрены. В 2019 году планируется участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета на создание парков, технопарков

<sup>2</sup> Необходимо запланировать в областном бюджете на 2020-2021 годы в случае предоставления субсидии из федерального бюджета на создание парков, технопарков

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	муниципальных образований							
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	внебюджетные источники	-	70,00	70,00	-	-	-	140
<b>Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»<sup>3</sup></b>								
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации)							
7.1.	Развитие малого бизнеса в сфере агропромышленного комплекса	81,09	51,68	62,28	86,17	124,76	132,65	538,64
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	78,66 <sup>4</sup>	50,13 <sup>4</sup>	60,42 <sup>4</sup>	83,58	121,02	128,67	522,48
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2,43	1,55	1,87	2,59	3,74	3,98	16,16
7.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	2,43 <sup>4</sup>	1,55 <sup>4</sup>	1,87 <sup>4</sup>	2,59	3,74	3,98	16,16
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

<sup>3</sup> Объем средств, предусмотренный Федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

<sup>4</sup> В настоящее время объем средств в федеральном и областном бюджетах не предусмотрены

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<b>Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»</b>								
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества)							
8.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	2,40	2,40	2,40	3,81	4,95	5,05	21,02
8.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)	2,33	2,33	2,33	3,70	4,80	4,90	20,39
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,07	0,07	0,07	0,11	0,15	0,15	0,63
8.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,07	0,07	0,07	0,11	0,15	0,15	0,63
8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
8.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		735,64	685,46	731,51	747,53	863,35	853,48	2019,93
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Новгородской области)		273,05	103,76	137,28	208,52	272,33	215,94	1210,88
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		8,59	3,36	4,39	6,59	8,57	6,83	38,34
бюджет субъекта Российской Федерации		7,09	3,00	3,48	5,43	7,41	5,92	32,33
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		1,36	0,21	0,76	1,01	1,01	0,76	5,11
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,90
внебюджетные источники		454,00	578,34	589,84	532,41	582,45	630,71	770,71

\* Объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период»

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Куимов В.А.	министр инвестиционной политики Новгородской области	Никитин А.С.	30
2.	администратор регионального проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, Новгородской областью и муниципальными образованиями Новгородской области					
4.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
5.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10
6.	участник регионального проекта	Конская И.В.	ведущий специалист ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу социально-экономического развития Новгородской области»	Гарамова И.Б.	30



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7	участник регионального проекта	Иванова А.К.	главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государственным имуществом и земельными ресурсами министерства инвестиционной политики Новгородской области	Дубкова З.П.	20
Оказывается кредитно-гарантийная поддержка самозанятым гражданам МФО и РГО					
8.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
9.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	участник регионального проекта	Гребенкин А.А.	главный специалист-эксперт департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20
Обеспечена возможность предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес»					
11.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
12.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20
13.	участник регионального проекта	Григорьев С.А	директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»	Куимов В.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	участник регионального проекта	Семенова Ю.С.	ГОАУ МФЦ	Зорин С.А.	20
Предоставлены субсидии региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства					
15.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
16.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10
17.	участник регионального проекта	Гребенкин А.А.	главный специалист-эксперт департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	участник регионального проекта	Зайцев В.С.	Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства	Степанов Г.Ф.	10
Предоставлены субсидии микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства					
19.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
20.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20
21.	участник регионального проекта	Гребенкин А.А.	главный специалист-эксперт департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	участник регионального проекта	Шаин В.В.	Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства	Степанов Г.Ф.	10
Сформирован реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки					
23.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
24.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10
25.	участник регионального проекта	Гребенкин А.А.	главный специалист-эксперт департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	30
Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26.	участник проекта	Куприянов А.Г.	начальник отдела Администрации Губернатора Новгородской области по организации государственных закупок	Сорокин С.В.	30
27.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	10
Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
28.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	20
29.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	участник регионального проекта	Гребенкин А.А.	главный специалист-эксперт департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	30
Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе путем создания в Новгородской области промышленных парков, технопарков, а также субсидирования части арендной ставки на помещения, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности					
31.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
32.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
33.	участник регионального проекта	Григорьев С.А.	директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»	Куимов В.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	участник регионального проекта	Григорьев А.Н.	Директор департамента министерства промышленности и торговли Новгородской области	Маленко И.А.	20
Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства					
35.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
36.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
37.	участник регионального проекта	Кононова Ю.Ю.	заместитель министра государственного управления Новгородской области	Борцевич И.Ю.	20
38.	участник регионального проекта	Григорьев С.А.	директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»	Куимов В.А.	20
39.	участник регионального проекта	Степанов Г.Ф.	председатель правления Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства		20



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечено обучение региональной команды, включая представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП					
40.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
41.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях					
42.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20
Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП»					
44.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
45.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
46.	участник регионального проекта	Григорьев С.А.	директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»	Куимов В.А.	10
47	участник регионального проекта	Степанов Г.Ф.	председатель правления Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства		10
Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
48.	участник проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	20
49.	участник регионального проекта	Ереева Н.В.	главный консультант департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Шведкин С.С.	20
50.	участник регионального проекта	Лаврентьева Т.Н.	Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства	Степанов Г.Ф.	20
Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств					
51.	участник проекта	Покровская Е.В.	министр сельского хозяйства Новгородской области	Гусев Т.Б.	10
52.	участник регионального проекта	Дзнеладзе Д.Н.	Директор ГОКУ «Центр поддержки развития агропромышленного комплекса Новгородской области»	Покровская Е.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53.	участник регионального проекта	Хабарова Н.В.	Директор ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций агропромышленного комплекса»	Покровская Е.В.	30
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам					
54.	участник проекта	Покровская Е.В.	министр сельского хозяйства Новгородской области	Гусев Т.Б.	20
55.	участник регионального проекта	Дзнеладзе Д.Н.	Директор ГОКУ «Центр поддержки развития агропромышленного комплекса Новгородской области»	Покровская Е.В.	30
56.	участник регионального проекта	Хабарова Н.В.	Директор ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций агропромышленного комплекса»	Покровская Е.В.	30
Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
57.	участник проекта	Покровская Е.В.	министр сельского хозяйства Новгородской области	Гусев Т.Б.	20
58.	участник регионального проекта	Дзнеладзе Д.Н.	Директор ГОКУ «Центр поддержки развития агропромышленного комплекса Новгородской области»	Покровская Е.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
59.	участник регионального проекта	Хабарова Н.В.	Директор ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций агропромышленного комплекса»	Покровская Е.В.	30
Реализована на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по популяризации предпринимательства					
60.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
61.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы					
62.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
63.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», «Росмолодежи», АО «Деловая Среда», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса					
64.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
65.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	40
66.	участник регионального проекта	Григорьев С.А.	директор ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»	Куимов В.А.	20
67.	участник регионального проекта	Степанов Г.Ф.	председатель правления Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства		20
Включение компетенции «Предпринимательство» в перечень региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)					
68.	участник проекта	Иванова С.Ю.	заместитель министра - директор департамента профессионального образования	Татаренко П.С.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
69.	участник регионального проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	30
70.	участник регионального проекта	Григорьев А.Н.	Директор департамента министерства промышленности и торговли Новгородской области	Маленко И.А.	30
Подготовлены тренеры для обучения целевых групп					
71.	участник проекта	Носачев Д.Л.	заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	20
72.	участник регионального проекта	Шведкин С.С.	директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства инвестиционной политики Новгородской области	Куимов В.А.	20

#### 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Формирование комплексной  
системы поддержки малого и  
среднего предпринимательства  
Новгородской области»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
1.	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, Новгородской областью и муниципальными образованиями Новгородской области	01.01.2019	01.11.2024	Шведкин С.С.	Ежегодный отчет в АО «Корпорация «МСП»	К
1.1.1.	Проведен анализ имущества казны Новгородской области, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной муниципальными образованиями, с целью вовлечения его в	01.01.2019	01.08.2019	Ереева Н.В., Конская И.В., Иванова А.К.	Сводный отчет по результатам анализа имущества казны органов государственной власти, органов местного самоуправления	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП					
1.1.2.	Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества	01.01.2019	01.09.2019	Ереева Н.В., Конская И.В., Иванова А.К.	Письма с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества	РП
1.1	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имуществ	01.01.2019	01.11.2019	Ереева Н.В., Конская И.В., Иванова А.К.	Нормативные акты о формировании внесении изменений в перечни государственного и муниципального имущества	РП
1.2.1	Обеспечен сбор информации от муниципальных образований Новгородской области по опубликованию на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества	01.01.2019	01.11.2019	Ереева Н.В., Конская И.В., Иванова А.К.	Письма муниципальных образований Новгородской области по опубликованной информации	РП
1.2.	Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных	01.01.2019	01.12.2019	Ереева Н.В., Конская И.В.,	Ежегодные отчеты о предоставлении услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации)			Иванова А.К.	через МФЦ, ЦОУ, иные организации	
2.	Оказывается кредитно-гарантийная поддержка самозанятым гражданам МФО и РГО	01.07.2019	20.12.2019	Шведкин С.С.	Предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности самозанятым гражданам	К
2.1.	Обеспечено направление предложений РГО в АО «Корпорация МСП» по формированию специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	01.07.2019	20.12.2019	Гребенкин А.А.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	РП
3.	Обеспечена возможность предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес»	01.04.2019	01.12.2019	Шведкин С.С.	на территории Новгородской области создан и осуществляет деятельность центр «Мой бизнес», в котором предоставляются	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					услуги субъектам МСП и самозанятым гражданам	
3.1.	Внедрение требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес», установленных приказом Минэкономразвития России, закрепляющий	01.04.2019	01.12.2019	Ереева Н.В., Григорьев С.А, Семенова Ю.С.,	Ежегодный отчет Центра «Мой бизнес»	РП
4.	Предоставлены субсидии региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С.	Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства с привлечением гарантий и поручительств региональной гарантийной организации, в общем объеме кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в Новгородской области составляет не менее 3 % ежегодно	К
4.1	В 2019 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для	01.01.2019	20.12.2019	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 12,35 млн. рублей				субсидии	
4.2	В 2020 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 3,91 млн. рублей	01.01.2020	20.12.2020	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
4.3	В 2021 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 6,44 млн. рублей	01.01.2021	20.12.2021	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
4.4	В 2022 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 20,53 млн. рублей	01.01.2022	20.12.2022	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
4.5	В 2023 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 30,06 млн.	01.01.2023	20.12.2023	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	рублей					
4.6	В 2024 году предоставлена субсидия региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 9,67 млн. рублей	01.01.2024	20.12.2024	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
5.	Предоставлены субсидии микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С.	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Микрофинансовой организации предоставлены субсидии из областного бюджета для выдачи займов субъектам	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					малого и среднего предпринимательства	
5.1	В 2019 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 35,29 млн. рублей	01.01.2019	20.12.2019	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
5.2	В 2020 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 2,85 млн. рублей	01.01.2020	20.12.2020	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
5.3	В 2021 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 6,27 млн. рублей	01.01.2021	20.12.2021	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
5.4	В 2022 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 24,96 млн. рублей	01.01.2022	20.12.2022	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
5.5.	В 2023 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 18,6 млн. рублей	01.01.2023	20.12.2023	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
5.6.	В 2024 году предоставлена субсидия микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 2,94 млн. рублей	01.01.2024	20.12.2024	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии	
6.	Сформирован реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки	01.01.2019	20.12.2020	Шведкин С.С..	В реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки к 2020 году включено 100% субъектов МСП - получателей государственной поддержки, в том числе услуг организаций инфраструктуры, предоставляемых на территории Новгородской области	К
7.	Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	20.12.2020	20.12.2021	Куприянов А.Г., Шведкин С.С.	доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований Федеральных законов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ежегодно составляет не менее 18%	
7.1	Реализация постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %	20.12.2020	20.12.2021	Куприянов А.Г., Шведкин С.С.	Отчеты в системе госзакупок	РП
8.	Подготовлены предложения в реестр	01.01.2019	01.03.2024	Шведкин С.С.	Предложения	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков				направлены в АО «Корпорация «МСП»	
8.1	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 15 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2019	01.01.2019	01.03.2019	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП
8.2	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 25 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020	01.01.2020	01.03.2020	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП
8.3	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 20 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2021	01.01.2021	01.03.2021	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП
8.4	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 20 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2022	01.01.2022	01.03.2022	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП
8.5	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 20	01.01.2023	01.03.2023	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	субъектов МСП по состоянию на 01.03.2023					
8.6	Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее 10 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2024	01.01.2024	01.03.2024	Ереева Н.В., Гребенкин А.А.	Письмо в адрес АО «Корпорация «МСП»	РП
9.	Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе путем создания в Новгородской области промышленных парков, технопарков, а также субсидирования части арендной ставки на помещения, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности	01.01.2019	01.04.2022	Носачев Д.Л.	Созданы и (или) осуществляют деятельность полностью или частично за счет средств бюджета Новгородской области не менее 1 каждого из следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленный парк; технопарк; бизнес-инкубатор. Наполняемость организации (объекта),	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 80%	
9.1.1.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание промышленных площадок (промышленных парков и технопарков)	10.01.2020	01.03.2020	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Григорьев А.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области	
9.1.2	Строительство промышленных парков и технопарков (объектов капитального строительства)	01.03.2020	01.04.2022	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Григорьев А.Н.	Акт ввода в эксплуатацию	
9.1.	Создание промышленных парков и технопарков на территории Новгородской области	10.01.2020	01.04.2022	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Григорьев А.Н.		
9.2.	Предоставление субсидии управляющим компаниям промышленных парков и технопарков на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления субъектам МСП имущества по льготной ставке арендной платы	01.01.2019	28.12.2019	Ереева Н.В., Гребенкин А.А	Соглашение о предоставлении субсидии	
10.	Создан Центр «Мой бизнес», который	01.01.2019	20.01.2019	Носачев Д.Л.	На территории	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и модернизации производств и социального предпринимательства				Новгородской области создан и осуществляет деятельность Центр «Мой бизнес»	
10.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание Центра «Мой Бизнес»	10.01.2019	15.02.2019	Шведкин С.С., Кононова Ю.Ю, Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области	РП
10.2.	Создание Центр «Мой бизнес»	15.02.2019	20.12.2019	Шведкин С.С., Кононова Ю.Ю, Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.		РП
10.3.	Объединение функционала центра поддержки предпринимательства, центра инноваций социальной сферы, МФЦ, иной инфраструктуры на одной площадке	15.02.2019	20.12.2019	Шведкин С.С., Кононова Ю.Ю, Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Ежегодный отчет центра «Мой бизнес»	РП
11.	Обеспечено обучение региональной команды, включая представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП	16.02.2019	20.12.2021	Носачев Д.Л.	Обучились (повысили свою квалификацию) не менее 5 человек – членов региональной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
					команды	
12.	Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	10.01.2019	01.04.2020	Шведкин С.С.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, получивших государственную поддержку составляет не менее 5 ежегодно	К
12.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие МСП в моногородах	10.01.2019	01.03.2019	Шведкин С.С., Ереева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области	РП
12.2	Проведение заявочной кампании и заключение соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований	01.03.2019	01.06.2019	Ереева Н.В.	Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований	РП
12.3	Мониторинг исполнения муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидий	01.04.2019	01.04.2020	Ереева Н.В.	Ежеквартальный отчет	РП
13.	Реализована программа «Расширение	-	31.12.2024	Носачев Д.Л.	Создано не менее 1	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	использования франшиз в секторе МСП»				франшизы	
14.	Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области	01.01.2019	01.12.2024	Шведкин С.С.	Количество получивших экспортную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 70 ежегодно; Количество заключенных при поддержке центра поддержки экспорта экспортных контрактов составляет не менее 6 ежегодно.	К
14.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечения деятельности центра поддержки экспорта	10.01.2019	01.03.2019	Шведкин С.С., Ереева Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области	РП
14.2	Проведение заявочной кампании и заключение соглашений о предоставлении субсидий	01.03.2019	01.06.2019	Шведкин С.С., Ереева Н.В., Лаврентьева Т.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии центру поддержки экспорта	РП
14.3	Мониторинг исполнения центром поддержки экспорта соглашений о предоставлении	01.04.2019	01.04.2020	Шведкин С.С., Ереева Н.В.	Ежеквартальный отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	субсидий					
14.4	Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе центра поддержки экспорта	01.04.2019	20.12.2019	Шведкин С.С., Ереева Н.В., Лаврентьева Т.Н.	Ежеквартальный отчет	РП
15.	Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств	01.01.2019	31.12.2024	Покровская Е.В., министр сельского хозяйства	Предоставить гранты 31 крестьянскому (фермерскому) хозяйству	К
16.	Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам	01.01.2019	31.12.2024	Покровская Е.В., министр сельского хозяйства	Предоставить субсидии 25 сельскохозяйственных потребительским кооперативам	К
17.	Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	01.01.2019	31.12.2024	Покровская Е.В., министр сельского хозяйства; Хабарова Н.В., директор ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций»	Количество консультаций	К
18.	Реализована на региональном и		20.12.2024	Носачев Д.Л.	Количество физических	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	муниципальном уровнях информационная кампания по популяризации предпринимательства				лиц, принявших участие в кампании не менее 2000 человек ежегодно	
18.1	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по популяризации предпринимательства	10.01.2019	01.03.2019	Шведкин С.С.	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новгородской области	РП
18.2	Внедрение методических материалов по проведению информационной кампании, полученных от Министерства экономического развития Российской Федерации	01.05.2019	01.12.2024	Шведкин С.С.	отчет	РП
18.3	Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.05.2019	20.12.2024	Шведкин С.С.	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, ежегодно – не менее 2000 человек	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
19.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	01.02.2019	20.12.2024	Носачев Д.Л.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы	К
20.	Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», «Росмолодежи», АО «Деловая Среда», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса	01.02.2019	01.12.2024	Носачев Д.Л.	Число проведенных тренингов составляет ежегодно не менее 10 единиц. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, прошедших обучение по тренингам, составляет не менее 1500 человек к 2024 году	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
20.1	Проведение заявочной кампании и заключение соглашения на проведение обучающих программ на территории Новгородской области	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Соглашение	
20.2	Ежегодная реализация обучающих программ АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Ежегодный отчет	
20.3	Ежегодная реализация обучающих программ «Росмолодежь»	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Ежегодный отчет	РП
20.4	Ежегодная реализация обучающих программ другими участниками федерального проекта	01.01.2019	20.12.2024	Шведкин С.С., Григорьев С.А., Степанов Г.Ф.	Ежегодный отчет	РП
21.	Включение компетенции «Предпринимательство» в перечень региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»)	01.01.2019	01.12.2024	Иванова С.Ю	Обучение навыкам ведения предпринимательской деятельности не менее 1000 детей	К
22.	Подготовлены тренеры для обучения целевых групп	01.02.2019	20.12.2024	Носачев Д.Л.	К 2024 подготовлено не менее 5 тренеров	К
22.1	Отбор лиц, для направления на подготовку в	01.02.2019	01.03.2019	Шведкин С.С.	Письмо о направление	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля <sup>1</sup>
		начало	окончание			
	качестве тренера для обучения целевых групп				отобранного лица для подготовки в качестве тренера	
22.2	Обеспечение проведение подготовки и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	01.03.2019	20.12.2024	Шведкин С.С.	Сертификат тренера	РП

<sup>1</sup> ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;  
К - куратор;  
РП - руководитель регионального проекта